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C

Zur Person

¢ Andreas Voglmayr
¢ Projektmanager
¢ bei Fabasoft seit 2002

¢ Projektmanagement im

¢ eGoverment-Umfeld
¢ eCRM-Umfeld
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Fabasoft Konzern Kurzprofil

Software-Produktunternehmen

Spezialisiert auf E-Government und Enterprise Document
Management mit Schwerpunkt auf 6ffentliche Verwaltungen und
Interessenvertretungen

C Grindung 1988

C Borsengang 1999, notiert im Prime Standard, Frankfurt
C 252 Mitarbeiter/-innen (Stand 07.11.2005)

C Standorte: Linz (HQ), Wien, Frankfurt, Berlin, Minchen,

Bern, Bratislava, Brissel und Bristol
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Fabasoft Geschaftstatigkeit geografisch

Fabasoft Ltd., Bristol Fabasoft D Software GmbH, Geschiftsstelle Berlin

C) Fabasoft Intl. Software GmbH & Co KG, Geschéftsstelle Briissel

Fabasoft D Saftware GmbH, Frankfurt

Linz
Fabasoft D Software GmbH, Geschiftsstelle Miinchen (O ® O) Fabasoft Slovakia s.r.o., Bratislava

Fabasoft AT Software GmbH & Co KG,
Geschaftsstelle Wien
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Projekte bei Fabasoft

¢ Projektorientiertes Unternehmen
¢ Kundenprojekte
¢ Softwareentwicklungsprojekte

¢ Interne Projekte

C  im Kontext, 22.02.2006, Innsbruck Fabasoft

Fabasoft

Projekt Management System (PMS)

Workflow
Dokumentenmanagement Claimmanagement
Quality Assurance Feedbackmanagement
Controlling Support
Fakturierung
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Fabasoft
Projekt Management System (PMS)

Fabasoft Projekt

Dokumentenmanagement

System Projekthandbuch _
@ - ®

Projekt Management
System

- Objektreferenz Schnittstellen
P

@
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Projekthandbuch

Projektorganisation
J; Projektstruktur
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. Programmstruktur
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Projekthandbuch

¢ Dokumentenablage
¢ Anhand der Projektstruktur

¢ Vollintegration ins konzernweite Dokumentenmanagement

¢ Projektstatus
¢ Reporting

¢ Leistungserfassung
¢ Grundlage fur Fakturierung
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Beispiel Screenshot 1

Ej Projektkompetenz WS 2003/2004 (Fabasoft-Projekt): Bearbeiten - Microsoft Internet Explorer

% Abbrechen| Resourcen-Ubersichl] v Ubernehmen| » Weiter

M= X

a] - [

Projektkompetenz WS 2003/2004 (Fabasoft-Projekt): Bearbeiten

Projekt ‘ Terminlich Inhaltlich Kommerziell Verrechnung | Projekthandbuch Qs
Projektname * Frojektlkiompsetenz W el
Kurzname P03
PEP-Code
Frojektprioritat aus Untemehme| M L
Subprojekt von |Fabasoft Academy Wintersemester 2003/2004 Mﬂ
Frojektstatus | Mﬂ Bearbeitungsstatus In Planung M
Projektstatus im letzten Berichts| Mﬂ
Projekttyp |Au5bi|dung Mi
Externen Projektauftraggeber :.  Organisation |Fabasoft Intl. Mﬂj

Person |Falimann Helmut, Dipl.-Ing Mﬂj

Externer Projektleiter = OrgElEEen |

(] &) |

- Person |

] &) |

Interner Projektleiter * |Pfoser Harald, Mag.

] &) |

Stellvertreter des interner Pr(| Kusmin Sylvia, Dipl.-Ing. (FH)

PLIES|
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Beispiel Screenshot 2

ﬁz] Projektkompetenz WS 2003/2004 (Fébasoft-Prdjekt): Bearbeiten - Microsoft Int'ernet‘fiplorer

x Abbrechen| Resourcen-Ubersichll v Ubernshmen)| » Vieiter|

f Projekt Terminlich | Inhaltlich kKommerzisll Verrechnung | Projekthandbuch Qs
Beginn [31.07 2003 2]
Ende [23.01 2004 ]
Maglicher Endtermin 126.01.2004 [
Frojektplan

[v] & +|

Meilensteinplan

Objelt v Bearbeiten  |Ansicht ¥ |Exras ¥ [Einstellungen = |Versionen « |Archiv v | Ak ¥ |Imaging ¥

i e 5 Eintrage
O + Mame + Basis - Termin % Aktueller Termin % Abgenommen am »|
O] & FSAPM 42/2003 Linz 18.10.2003 18.10.2003 16.10.2003 b |
1| <& FSAPM 46/2003 Linz 12.11.2003 12.11.2003 |
1| <& FSAPM 49/2003 Linz 06.12.2003 0812 2003 [
]| <& FSAPKM 272004 Linz 13.01.2004 13.01.2004 A
| <& F3APM 4/2004 Saalfelden 26.01.2004 26.01.2004 |
(] (2]

‘V

@ &) | okales Intranet
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Beispiel Screenshot 3

@ Fabasoft-Projekt "Projektkompetenz WS 2003/2004" - Microsoft Internet Explorer

Fabasoft-Projekt "Projektkompetenz WS 2003/2004" BIE &

B8 Projektkompetenz WS 2003/2004
g b Substrukturen | Unterlagen:

B FSAPM 2/2004 Linz

Bm| X

Al FSAPM 4/2004 Saalfelden Objekt + |Bearbeiten v | Ansicht w |Extras « Einstellungen « |Versionen « | Archiv w | Akt v
BA FSAPM 42/2003 Linz + o+ [+ Al & & o | Mv 1+« Seite:
Bl FSAPM 46/2003 Linz pg— =
Bl FSAPM49/2003 Linz T i8]

Angebot/inhalt Fabasoft

Fabasoft Vertrag

INFOMARPE_zSPM_2003

NFOMAPPE_zFPM_2003

g |NFOMAPPE_zJPM_2003

B PM BASELINE

Inhalt Ph-2usbildung

0 zusatzliche Literatur

B3 Anmeldungen

PM-kompetenz - aktueller Inhalt

& Briefingprasentation) 109

& Projektmanagement_LIMA&K

@] Projektmanagement_LIMAK_fabasoft_protokoll

Zeitplan Mov_03

Teilnehmer

Feedback WModul 3

Oooooooooooooooo;o:o-ou

B3 Unterlagen zu den Modulen
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Dokumentenmanagement

Frojektablage (Projekt DMS)
Feedbackback- und

Changemanagementsystem | Seele Fabasoft Projekt
(Projekt Desk) Dokumentenmanagement
: ; _System Projekthi
Projektablage {Frojekt DMS) &
Feedbackback- und _ Interne Sicht //
Changemanagementsystem [F———
{Projekt Desk)

/Projekt Management
System

Objektreferenz
®
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Objektreferenz
Fabasoft Projekt
Dokumentenmanagement
ras:‘.r'.at«\'-.'m Projekthandbuch ®

Projekt Management

Projekt System

Meilenstein q

Arbeitspaket | Objektreferenz
Projekt-Package =
Tatigkeitsbericht

Schnittstellen ®
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Schnittstellen

Fabasoft Projekt
Dokumenten management

System Projekthandbuch
@ > G

Projekt Management
System

Objektreferenz Schnittstellen _

: ®

®
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Schnittstellen (Auszug)

Fabasoft Projekt Management System

.t ¥

Datawarehouse Fakturierung

‘

Verbuchung

¥

PS /CO
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Schnittstelle SAP SD/CO/PS, PMS

¢ Schnittstellen zu
¢ Modul SD (Vertrieb)

Anlage von Auftragen
Rechnungslegung

¢ Modul CO (Controlling)

Ergebnisrechnung
Profitcenterrechnung

¢ Modul PS (Projektsystem)

kaufmannisches Projektcontrolling

¢ Uberleitung
der Tatigkeitsberichte
der Meilensteinabnahmen
aller sonstigen verrechenbaren Positionen (z. B. Spesen)
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Erfolgsfaktoren

¢ Durchgangiges und organisationsubergreifendes
Projektcontrolling

¢ Fabasoft Projektmanagement-System
¢ Aktualitat der Information
¢ Datawarehouse
¢ Integration von Projektdaten und Dokumenten

¢ Methoden
¢ Leistungsfortschrittsbericht
¢ Meilenstein-Trend-Analyse
¢ Earned-Value-Analyse
¢ Latest Estimate
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Copyright/Disclaimer

Fabasoft AG

A -4020 Linz
Copyright (c) Fabasoft AG, 2006
Alle Rechte vorbehalten

Fabasoft ibernimmt in diesem Dokument weder implizite noch explizite Verpflichtungen.
Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.
Microsoft, Windows und Windows NT sind Handelsmarken der Microsoft Corporation.

Diese Prasentation enthalt bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, einschliel3lich Angaben unter
Verwendung der Worte ,glaubt®, ,geht davon aus*, ,erwartet”, oder Formulierungen ahnlicher Bedeutung.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten
und andere Faktoren, die dazu fiihren konnen, dass die tatsachlichen Ergebnisse, Finanzlage, Entwicklung
oder Leistungen von Fabasoft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdricklich

oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehéren unter anderem: der Wettbewerb durch
andere Unternehmen, Auswirkungen und Risiken neuer Software und Technologien, die laufenden
Kapitalbedurfnisse der Gesellschaft, Finanzierungskosten, Anderungen des Betriebsaufwands, die

Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Anderungen anwendbaren Steuerrechts,

Unruhen, hohere Gewalt, kriegerische Handlungen und sonstige in dieser Prasentation genannte Faktoren.
Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollten sich potentielle Investoren nicht auf derartige in die
Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft Ubernimmt keinerlei Verpflichtungen, derartige in die
Zukunft gerichtete Aussagen in Zukunft nach zu halten und an zukiinftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.

Fehler und Irrttimer vorbehalten.
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